

ENCUESTA DE LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA Y HORA DE LA REUNIÓN
Nexo Desk	28-05-2026 / 9:00 PM

Proporcione comentarios honestos para ayudarnos a llevar a cabo una reunión productiva a posteriori.

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN: 1 - MUY EN DESACUERDO, 2 - EN DESACUERDO, 3 - NEUTRAL, 4 - DE ACUERDO, 5 - TOTALMENTE DE ACUERDO

¿PREGUNTAS?		1	2	3	4	5
1. ¿El plan del proyecto estuvo bien definido y comunicado desde el principio?					X	
2. ¿Los objetivos iniciales del proyecto estaban claros?						X
3. ¿Los recursos asignados eran adecuados para alcanzar nuestros objetivos?					X	
4. ¿El cronograma original del proyecto fue realista?					X	
5. ¿Nuestro equipo del proyecto funcionó bien juntos?						X
6. ¿Nuestro equipo trabajó eficazmente con el cliente?					X	
7. ¿Obtuvimos los resultados del proyecto que queríamos?					X	
7a. Explique por qué o por qué no:	Si bien obtuvimos buenos resultados conforme a lo que planeamos inicialmente, tuvimos que ir realizando ajustes al proyecto para poder ajustar de manera óptima las fechas, los entregables, tuvimos que realizar reuniones en otros horarios a los acordados, y en general tuvimos ligeras discrepancias conforme al plan original.					
8. ¿Qué salió bien en este proyecto?	A pesar de los contratiempos que se fueron presentando, consideramos que la mayoría del proceso ha surgido de una manera muy fluida, y ha sido bastante satisfactorio el proceso de construcción de la idea y del proyecto final.					
9. ¿Qué aspecto de este proyecto fue más frustrante?	Tal vez un poco el tema de la coordinación en cuanto a la incorporación del front, del back, y del asistente de IA, pero con paciencia y con esfuerzo fuimos trabajando para poder lograrlo de la forma más eficiente y coordinada posible					

10. ¿Cuál fue la parte más satisfactoria del proyecto?	Fue empezar a ver nuestra idea consolidada en el proyecto tangible como tal, cuando vimos la aplicación funcionando por primera vez de forma básica, y viendo progresar nuestro proyecto con cada avance nos va dando satisfacción y sentimos como nuestro tiempo es recompensado.
11. ¿Qué problemas le gustaría debatir en la reunión?	Principalmente sentimos que el tema de las fechas del cronograma.

Comentarios adicionales:

Ninguno, sentimos que hemos tenido buena sinergia en cuanto a nuestra relación con el proyecto.

TAREAS POSTERIORES AL PROYECTO/CONSIDERACIONES FUTURAS

Enumere los objetivos de desarrollo y mantenimiento continuos.

Objetivos de desarrollo y mantenimiento continuos: Continuar el desarrollo de la integración del chatbot con IA para ampliar los casos de uso más allá de los problemas básicos actuales. Mantener y actualizar la base de datos en Firebase conforme crezca el uso del sistema. Explorar la posibilidad de integración con correo electrónico y sistemas externos, funcionalidades que quedaron fuera del alcance inicial.

¿Qué acciones aún deben completarse y quién es responsable de completarlas?

Acciones pendientes y responsables:

- Sergio Cuesta: Completar y actualizar la documentación técnica del proyecto.
- Gloria Mosquera: Refinamiento del diseño de la interfaz y el flujo del chatbot.
- David Morales: Estabilización del backend y revisión de la integración con Firebase.

Enumere los elementos pendientes adicionales del proyecto. Elementos pendientes del proyecto: Pruebas de usuario finales, ajustes de rendimiento en la carga de tickets, y revisión del módulo de asistencia remota que quedó como objetivo específico pero cuya implementación completa aún está en progreso.
Comentarios adicionales


FASE DE PLANIFICACIÓN

LECCIÓN APRENDIDA	¿LOGRADO?	COMENTARIOS
Los planes y la programación del proyecto estaban bien documentados, con una estructura y detalles adecuados.	SI	A pesar de los contratiempos durante el desarrollo, el equipo contó con documentación base desde el inicio que sirvió como guía para corregir el rumbo y mantener el proceso organizado.
El cronograma del proyecto contenía todos los elementos del proyecto.	NO	Faltó desglosar todas las actividades con suficiente detalle en el cronograma, lo que generó desfases en la ejecución al no tener visibilidad completa de las tareas desde el inicio.
Las tareas estaban claramente definidas.	NO	Las actividades se listaron de forma general en Trello, pero sin la especificidad necesaria. Definirlas con mayor profundidad desde el principio habría reducido la ambigüedad durante la ejecución.
Las partes interesadas realizaron aportes adecuados en el proceso de planificación.	SI	El equipo completo participó en la definición del plan del proyecto, lo que permitió alinear nuestras expectativas y distribuir responsabilidades de forma equitativa desde el inicio.

Los requisitos se reunieron y documentaron claramente.	SI	Los requisitos se definieron de manera clara desde el principio, y se dejaron definidos en la documentación.
Los criterios estaban claros para todas las fases del proyecto.	SI	Los criterios de cada fase fueron definidos y comunicados al equipo desde el inicio, lo que permitió tener claridad sobre qué se esperaba entregar en cada etapa del proyecto, apoyándose en la documentación y el tablero de Trello para su seguimiento.
Comentarios adicionales		


EJECUCIÓN

LECCIÓN APRENDIDA	¿LOGRADO?	COMENTARIOS
El proyecto alcanzó sus objetivos originales.	SI	Se implementaron los módulos principales: gestión de tickets, chatbot y autenticación, aunque con ajustes al alcance durante el proceso.
Los cambios inesperados que se produjeron fueron de frecuencia e intensidad manejables.	SI	Se presentaron cambios en cronograma y en la integración de las capas frontend/backend/IA, pero fueron resueltos de forma progresiva.
Los puntos de referencia del proyecto (es decir, tiempo, alcance, costo) se gestionaron cuidadosamente.	NO	El cronograma sufrió desfases debido a actividades no suficientemente detalladas desde el inicio. Se requirieron reuniones en horarios no previstos.
Los procesos fundamentales de gestión de proyectos (es decir, gestión de riesgos y problemas) fueron eficientes.	NO	No se contaba con un plan de riesgos formal; los problemas se resolvieron de forma reactiva más que preventiva.
Se realizó un seguimiento del progreso del proyecto y se informó de manera precisa y organizada.	SI	El avance se monitoreó mediante Trello, permitiendo visualizar el estado de las tareas por columnas. Aunque el detalle de algunas actividades fue insuficiente desde el inicio, la herramienta facilitó la organización general del trabajo.
Comentarios adicionales		




FACTORES HUMANOS

LECCIÓN APRENDIDA	¿LOGRADO?	COMENTARIOS
El gerente de proyectos informó a las partes correspondientes.	SI	Sergio coordinó el equipo apoyándose en Trello para mantener visibilidad sobre el estado de las tareas y comunicar avances.
La gestión de proyectos fue eficaz.	SI	El uso de Trello permitió gestionar las tareas de forma visible y ordenada, aunque el nivel de detalle en la descripción de actividades fue una limitación identificada.
El equipo del proyecto estaba organizado y tenía el personal adecuado.	SI	Si, principalmente Sergio cubrió el rol de liderazgo en el equipo, Gloria y David siempre cumplieron y fomentaron la organización dentro del equipo.
El gerente de proyectos y el equipo recibieron la capacitación adecuada.	SI	El equipo contaba con los conocimientos base necesarios para abordar el proyecto. Si bien algunas tecnologías como Angular/Ionic y Firebase implicaron una curva de aprendizaje, el equipo las asimiló durante el desarrollo sin que esto comprometiera el avance general del proyecto.
Hubo una comunicación eficiente entre los miembros del equipo del proyecto.	SI	La comunicación fue fluida en general; los pocos desacuerdos se resolvieron con paciencia y esfuerzo conjunto.
Las áreas funcionales colaboraron de manera efectiva.	SI	Frontend, backend y chatbot se integraron de forma coordinada, aunque con dificultades en los puntos de conexión entre capas.
Los objetivos contradictorios no causaron problemas interdepartamentales.	SI	Al ser un equipo pequeño con roles bien definidos, no se presentaron conflictos de ningún tipo entre nuestras áreas.
Comentarios adicionales		



GENERAL

LECCIÓN APRENDIDA	¿LOGRADO?	COMENTARIOS
Las proyecciones originales de costos y cronogramas eran precisas.	NO	Las estimaciones iniciales de tiempo y presupuesto presentaron desviaciones durante la ejecución, requiriendo ajustes para poder continuar con el desarrollo del proyecto.
Las entregas se presentaron a tiempo dentro del cronograma modificado.	SI	Una vez realizados los ajustes necesarios al cronograma, el equipo logró cumplir con las entregas dentro de los nuevos plazos establecidos.
El proyecto se concluyó dentro del presupuesto modificado.	SI	Aunque el presupuesto original requirió revisión, el proyecto se concluyó satisfactoriamente dentro de los recursos ajustados disponibles.
El control de cambios fue constructivo.	SI	Los cambios en cronograma y presupuesto se gestionaron de forma proactiva por el equipo, tomándolos como oportunidades de mejora que permitieron concluir el proyecto exitosamente.
Las dependencias externas se conocían y gestionaban de manera efectiva.	NO	La integración con Firebase y el asistente de IA no estaban completamente mapeadas desde el inicio, lo que generó trabajo adicional en etapas avanzadas del proyecto.
Se cumplieron las necesidades del cliente.	SI	El sistema resuelve la problemática planteada: gestión estructurada de tickets y asistencia inicial automatizada vía chatbot.
Se cumplieron los objetivos del proyecto.	S9I	Los módulos de tickets, chatbot y autenticación fueron implementados conforme a los objetivos específicos definidos en la documentación.
Se cumplieron los objetivos de la empresa.	SI	NexoDesk responde a la necesidad de optimizar el soporte técnico dentro de una organización, que fue el punto de partida del proyecto.
Comentarios adicionales		



ACEPTACIÓN DEL CIERRE DEL PROYECTO

NOMBRE DEL GERENTE DE PROYECTO	FIRMA DEL GERENTE DE PROYECTO	FECHA
SERGIO ANDRÉS CUESTA O.		28/05/2026

NOMBRE DEL PATROCINADOR	FIRMA DEL PATROCINADOR	FECHA
GREGORIO CORTEZ	-	28/05/2026

