

MATRIZ RACI SIMPLE



R

RESPONSABLE



A

A CARGO



C

CONSULTADO



I

INFORMADO

PRIORIDAD ESTADO

RESULTADO/ACTIVIDAD DEL

PROYECTO

			Patrocinador del proyecto	Project Manager	Arquitecto de software	Backend Developer	Frontend Developer	Ingeniero de Chatbot / IA	Diseñador UX/UI	QA tester	DevOps	Administrador	Cliente				
Liderazgo de proyectos							Miembros del equipo del proyecto					Recursos adicionales					
A	R	C	C	C	C	C	I	I	I	C							
I	R	A	C	I	I	I	C	C	I	I							
I	C	A	R	I	I	I	C	C	I	I							
I	C	C	R	I	I	I	C	C	A	I							
I	C	C	C	I	R	I	C	I	I	C							
I	C	C	R	I	I	I	C	I	I	I							
I	C	C	R	I	R	I	C	I	I	I							
I	C	A	R	I	I	I	C	R	C	I							
I	R	C	R	I	I	I	C	I	I	I							
I	R	C	C	I	I	I	C	A	C	I							
A	R	I	I	I	I	I	I	C	C	C							
A	R	I	I	I	I	I	I	C	C	C							
A	R	C	I	I	I	R	I	I	I	C							
I	C	I	I	I	I	R	C	I	I	C							
I	C	I	I	I	I	R	C	I	I	C							
I	C	C	I	R	I	I	C	C	I	I							
I	C	C	C	R	I	I	C	I	I	I							

MATRIZ RACI SIMPLE



R

RESPONSABLE



A

A CARGO



C

CONSULTADO

PRIORIDAD

ESTADO

RESULTADO/ACTIVIDAD DEL

PROYECTO



I

INFORMADO

Media

En espera

Desarrollo dashboard

Alta

En espera

Desarrollo módulo tickets

Media

En espera

Desarrollo módulo historial

Media

En espera

Desarrollo módulo usuarios

Alta

En espera

Integración con API backend

Alta

En espera

Integración chatbot UI

Media

En espera

Validaciones y manejo de errores

Media

En espera

Pruebas funcionales frontend

Baja

En espera

Optimización de rendimiento

Baja

En espera

Documentación frontend

Baja

En espera

Preparación para despliegue